

Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

NotiApp – Plataforma ciudadana de reporte de infraestructura urbana

Información General

Fecha y Hora	26/05/2026 — Por definir
Sprint / Quincena	Sprint 4 — Semana 7-8 del Trimestre II
Facilitadora (Líder)	Hellen Sofia Ariza Serna
Tomador de Notas	Santiago Yate Ríos
Instructora	Miriam Malpica
Programa	Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Asistentes

Nombre	Rol
Sofia Ariza Serna	Líder / Facilitadora
Wilder Santiago Marulanda Rodríguez	Investigador
Juan Sebastián Pineda Téllez	Documentación
Santiago Yate Ríos	Desarrollador

Ausentes: Ninguno (Con aviso / Justificado)

Objetivos de la Sesión

- Revisar el valor entregado en las últimas dos semanas frente a los objetivos del Trimestre II (OKRs).
- Identificar cuellos de botella y bloqueos en el desarrollo de NotiApp.
- Definir el plan de acción inmediato para el siguiente ciclo (Sprint 5).

Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Resumen de los hitos alcanzados en la quincena (Sprint 4):

- Hito 1: Finalización del Documento de Elicitación de Requisitos de NotiApp (15 requisitos funcionales y 8 no funcionales definidos).
- Hito 2: Definición del stack tecnológico — React Native, Node.js + Express, Firebase Firestore, Google Maps SDK y FCM.
- Hito 3: Avance en el diseño de mockups de las pantallas principales (módulo de reporte y mapa interactivo).

2. Estado de los OKRs del Trimestre

Impacto del trabajo de estas dos semanas en la meta global del proyecto:

Objetivo	Progreso	Estado
Completar la fase de análisis y requisitos de NotiApp	80%	 En curso
Diseñar los mockups de las pantallas principales	50%	 En curso
Definir arquitectura técnica y base de datos	60%	 En curso

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

- Pendiente definir el nombre oficial de la aplicación (antes conocida como Report-app, ahora NotiApp — requiere confirmación del equipo).
- Falta de acceso a herramientas de diseño para todos los integrantes (licencias de Figma u otras herramientas de mockup).
- Necesidad de investigar APIs de GPS para tiempo real compatible con dispositivos de gama baja (requerimiento clave del proyecto).

Acuerdos Concretos y Plan de Acción

 **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite	Estado
01	Confirmar y oficializar el nombre NotiApp ante la instructora.	Sofia Ariza Serna	09/06/2026	 Pendiente
02	Completar los mockups del módulo de reporte ciudadano y mapa interactivo.	Wilder Marulanda	09/06/2026	 Pendiente
03	Investigar y documentar la API de GPS más adecuada para dispositivos de gama baja.	Santiago Yate Ríos	09/06/2026	 Pendiente
04	Actualizar el tablero de Notion con las tareas del Sprint 5 y mover a 'En proceso' las activas.	Juan Sebastián Pineda	09/06/2026	 Pendiente

Próxima Reunión

Fecha	09/06/2026 (Exactamente en dos semanas)
Enfoque	Cierre de Sprint 4 y Planificación del Sprint 5
Temas a cubrir	Revisión de mockups, avance de investigación GPS, estado del nombre NotiApp