



Información General

- **Fecha y Hora:** [09/05/2026] — [08:00]
- **Sprint / Quincena:** Sprint 2° — Semana [8] del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** [Hellen Sofia Ariza Serna]
- **Tomador de Notas:** [Wilder Santiago Marulanda rodrigues]



Asistentes

- Hellen Ariza — Líder
- Sebastián Pineda — Documentación
- Santiago Marulanda — Investigación
- *Ausentes:* Santiago Yate (Con aviso)



Objetivos de la Sesión

1. Asignar nuevas tareas para la próxima reunión
2. Verificar los avances del proyecto
3. Organizar detalles para la sustentación



Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- **Hito 1:** Se finalizo el MER y el UML
- **Hito 2:** Avanzamos con el script
- **Hito 3:** Avanzamos con documentación

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- **Objetivo 1:** crear la parte visual del software ➡ **Progreso actual:** [30%]
- **Objetivo 2:** las funcionalidades ➡ **Progreso actual:** [10%]

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Un problema principal es la ausencia de un compañero y nuestra solución es mandarle por wpp los trabajos q tiene q realizar con hora limite



Acuerdos Concretos y Plan de Acción

 **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	MER	Hellen ariza	[10/06	 Pendiente
02	uml	Hellen ariza	[10/]06	 Pendiente
03	Diccionario	Santiago yate	09/06	 Pendiente

Próxima Reunión

- **Fecha:** [23/06/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint [N°] y Planificación del Sprint [N°+1].